

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Prot. n. 9935

DELIBERAZIONE N. 561/CA

ESTRATTO DEL VERBALE N° 45^ DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

L' anno **duemiladiciotto**, il giorno **venti** del mese di **dicembre** alle ore 18.30 nella Residenza consorziale in Lugo, P.zza Savonarola 5, si è riunito il Comitato Amministrativo dell'intestato Consorzio - convocato in data 14/12/2018 -, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

OGGETTO:	5) Integrazioni Lett.c) INTEGRAZIONE NELL'AMBITO DEL QUINTO D'OBBLIGO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRESA FRANE SULLO SCOLO GAMBELLARA, NEL TRATTO TRA LA VIA LASIE E VIA BUDRIESE IN COMUNE DI IMOLA. DETERMINAZIONI IN MERITO
-----------------	--

Sono presenti i Signori:

Alberto Asioli Presidente;
Paolo Pasquali Vice Presidente Delegato; Luciano Pula Vice Presidente;
Renzo Vassura, membro del Comitato Amministrativo.

Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:

Sergio Folicaldi, membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti giustificati:

Raffaele Gordini, Massimiliano Pederzoli, Gian Marco Venturi.

Partecipano alla seduta:

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso:

- che, con deliberazione del Comitato Amministrativo n. 507 del 04/09/2018, sono stati aggiudicati i lavori di ripresa frane sullo Scolo Gambellara, con rivestimento del fondo e sistemazione delle scarpate, nel tratto da Via Lasie a Via Budriese in comune di Imola, all'impresa CO.GE.SE. S.a.s di Orlandini Eva e C., con sede in Piazza Repubblica, 35, Porto Viro (RO), C.F./P.IVA 01365660297, e si è altresì provveduto all'istituzione dell'ufficio di Direzione Lavori e al conferimento dell'incarico di direttore dei lavori all'Ing. Elvio Cangini, Direttore dell'Area Tecnico-Agraria dell'Ente;
- che la suddetta impresa ha presentato un'offerta economica contenente un ribasso del 15,310% (dicasi quindici virgola trecentodieci per cento), corrispondente ad un importo al netto degli oneri di sicurezza pari ad € 101.609,00 ed al conseguente importo contrattuale complessivo di € 102.205,58 (diconsi euro centoduemila duecentocinque virgola cinquantotto) al netto dell'IVA;
- che il contratto è stato stipulato in data 28/09/2018, Numero di Repertorio 360;
- che l'ufficio di direzione lavori ha rilevato, in corso di esecuzione del contratto, il manifestarsi di ulteriori frane impreviste ed imprevedibili lungo l'asta del canale oggetto dei lavori, per circa 95 metri;
- che risulta necessario un aumento delle prestazioni al fine di riprendere tali frane;
- che si ravvisa la necessità di avvalersi del "quinto d'obbligo", ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, che recita *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."*
- che l'importo dei lavori necessari per riprendere le frane manifestatesi ammonta ad € 16.464,45 al netto dell'IVA (derivante dalla moltiplicazione del prezzo unitario offerto in sede di gara per 95 metri), e che detto importo rientra nell'ambito del quinto d'obbligo del citato art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- che, per l'appalto originario è stato acquisito il codice CIG 7575650824 e che le varianti di importo sotto soglia comunitaria, che non superino il 20% del contratto originario, non necessitano di separato Codice Identificativo di Gara;
- udito il parere favorevole dei dirigenti consorziali presenti;
- visto l'art. 28 dello Statuto consorziale in vigore;
- visto l'art. 49 della L. R. 24.03.2004 n. 6;
- all'unanimità dei voti,

Delibera

- 1) le premesse formano parte integrante del presente atto deliberativo;
- 2) di incrementare il contratto relativo ai lavori di ripresa frane sullo Scolo Gambellara, con rivestimento del fondo e sistemazione delle scarpate, nel tratto da Via Lasie a Via Budriese in comune di Imola (CIG 7575650824), stipulato con CO.GE.SE. S.a.s di Orlandini Eva e C., con sede in Piazza Repubblica, 35, Porto Viro (RO), C.F./P.IVA 01365660297, alle stesse condizioni economiche e giuridiche del contratto in essere per l'importo complessivo di € 16.464,45 al netto dell'IVA;

- 3) di dare atto che il suindicato importo € 16.464,45, al netto dell'IVA, rientra nell'ambito del quinto d'obbligo ex art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

La riunione ha avuto termine alle ore 18.45

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE
F.to P.A. Alberto Asioli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo della residenza consorziale e sul sito internet del Consorzio dal giorno 24/01/2019 al giorno 28/01/2019 ai sensi del vigente statuto, senza opposizioni o reclami.

Lugo li, 08/02/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Costa

Copia conforme all' originale per uso amministrativo.

Lugo li, 08/02/2019

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Costa
