

CONSORZIO DI BONIFICA

DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

* * *

PROT. N. 4268

DELIBERA PRESIDENZIALE N° 43 IN DATA 21.03.2023

OGGETTO: Lavori di riconversione e adeguamento migliorativo dell'attività irrigua da canali a rete tubata, nell'area dominata dal C.E.R. nel distretto posto ad ovest della strada provinciale Selice a nord del canale emiliano romagnolo, nei Comuni di Imola, Mordano (BO) e Massa Lombarda – Riapprovazione e rimodulazione del quadro economico

* * *

IL PRESIDENTE

- richiamati i precedenti provvedimenti assunti dal Consorzio in merito al progetto dei lavori per la riconversione e adeguamento migliorativo dell'attività irrigua, da canali a rete tubata, nell'area dominata dal CER nel distretto posto ad ovest della strada provinciale Selice e a nord del CER nei comuni di Imola, Mordano (BO) e Massa Lombarda (RA), e in particolare la delibera n. 120 in data 31/08/2021 del Comitato Amministrativo, con la quale lo stesso è stato approvato allo stadio esecutivo nell'importo complessivo di 14.250.000,00 euro;
- visto il Decreto di concessione e finanziamento degli interventi candidati al PNRR del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale - DISR 01 - Prot. Interno

	N.0484456 del 30/09/2022, notificato al Consorzio in data 3/11/2022	
	(prot. consortile n. 14388), con il quale è approvato il finanziamento, a	
	valere sulle risorse finanziarie del PNRR, nel limite delle risorse	
	assegnate con il DM 6 agosto 2021, dell'intervento in parola, elencato	
	nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del citato decreto;	
	- richiamata la delibera del Comitato Amministrativo n. 502 in data	
	22/12/2022 con la quale, a seguito di sopraggiunti obblighi normativi di	
	adeguamento dei prezzi di progetto ai prezziari aggiornati, si è proceduto	
	ad approvare, come da indicazioni del Ministero delle politiche agricole,	
	alimentari e forestali, il progetto in parola suddiviso in parte certa per	
	l'importo del finanziamento ad ora concesso (€ 14.250.000,00) e parte	
	opzionale per l'eccedenza di importo conseguente all'aumento dei prezzi	
	(€ 1.361.878,22), per un totale complessivo di € 15.611.878,22;	
	- richiamato l'intendimento di mantenere una versione del medesimo	
	progetto senza la predetta divisione, nell'ipotesi di incremento del	
	finanziamento in misura tale da dare integrale copertura al costo	
	aggiornato delle opere;	
	- richiamata, a tal proposito, la delibera del Comitato Amministrativo n. 503	
	in data 22/12/2022 con la quale si è proceduto all'approvazione del	
	progetto esecutivo di cui sopra, come formulato, nell'ipotesi di integrale	
	finanziamento per l'importo complessivo di € 15.611.878,22;	
	- ravvisata la necessità di procedere alla riapprovazione del quadro	
	economico ai fini della determinazione dell'importo lordo per l'accesso al	
	FOI (Fondo Opere Indifferibili);	
	- ravvisata, pertanto, la necessità di procedere alla rimodulazione del	

	<p>succitato quadro economico ai fini della determinazione dell'importo netto per l'accesso al FOI ai sensi dell'art. 4, comma 1 lettera b.ii)1) del D.M. 10/02/2023 (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2023, n. 58.) secondo i prospetti che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale;</p>	
	<p>- accertata la mancanza di disponibilità di somme da altri lavori ultimati di cui all'art.4, comma 1, lettera b.ii)2) del citato decreto ministeriale del 10/02/2023;</p>	
	<p>- rilevate le ragioni d'urgenza legate sia alla necessità di provvedere quanto prima all'inserimento nel sistema <i>ReGiS</i> - sviluppato dalla Ragioneria Generale dello Stato per il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti candidati ai finanziamenti del PNRR - della domanda di accesso al FOI in ragione della prossima scadenza del 3/04/2023, sia perché l'inserimento in graduatoria della domanda per la distribuzione del fondo avviene secondo un criterio cronologico di arrivo;</p>	
	<p>visti:</p>	
	<p>- visto l'art. 32, comma 2, lett. g) dello Statuto consortile;</p>	
	<p>- visto l'art. 49 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6;</p>	
	<p style="text-align: center;">D e l i b e r a</p>	
	<p>1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;</p>	
	<p>2) di riapprovare e rimodulare il quadro economico del progetto esecutivo relativo ai lavori per la riconversione e adeguamento migliorativo dell'attività irrigua, da canali a rete tubata, nell'area dominata dal CER nel distretto posto ad ovest della strada provinciale Selice e a nord del CER</p>	

nei comuni di Imola, Mordano (BO) e Massa Lombarda (RA), secondo i prospetti che, allegati alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale, per l'importo aggiornato e non rimodulato di € 15.611.711,77 e per l'importo rimodulato ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b.ii)1) del D.M. 10/02/2023 citato in premessa, che costituisce il riferimento della richiesta di accesso al FOI (Fondo Opere Indifferibili), di € 15.582.333,75;

3) di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Comitato Amministrativo nel corso della prima riunione, a norma dell'art. 32, lett. g) del vigente Statuto consorziale.

IL PRESIDENTE

F.to avv. Antonio Vincenzi

Documento firmato digitalmente

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

SEGRETARIO

F.to Dott. Giovanni Costa

Documento firmato digitalmente

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO AGGIORNATO A SEGUITO DI REVISIONE

	parziali	importo	RAFFRONTO
A Lavori in appalto Lavori a misura Lavori a corpo Oneri per la sicurezza	€ 8.414.879,21 € 1.962.647,34 € 574.317,76		
TOTALE A		€ 10.951.844,31	€ 1.094.271,75
B 1 Somme a disposizione per controlli archeologici e lavori di difficile quantificazione preventiva	€ 200.000,00		€ -
B 3 Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 25.000,00		€ -
B 5 Indennità per Servitù, frutti pendenti, abbattimenti e spese notarili	€ 598.829,62		€ -
B 6 Accantonamento per revisione prezzi (2% di A)	€ 219.036,89		€ 21.885,44
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.000,00		€ -
B12 Spese generali 10 % di A+B1+B3+B5+B11 pre aggiornamento prezzi 10%	€ 1.088.855,36		€ -
B13 IVA 22 % di A + B1+B3+B6+B11 22%	€ 2.509.293,86		€ 245.554,58
TOTALE B		€ 4.651.015,73	€ 267.440,02
C Arrotondamenti		€ 8.851,73	€ -
TOTALE		€ 15.611.711,77	€ 1.361.711,77

IMPORTO LORDO FOI 1.361.711,77 €

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO AGGIORNATO A SEGUITO DI REVISIONE

	parziali	importo	RAFFRONTO
A Lavori in appalto Lavori a misura Lavori a corpo Oneri per la sicurezza	€ 8.414.879,21 € 1.962.647,34 € 574.317,76		
TOTALE A		€ 10.951.844,31	€ 1.094.271,75
B 1 Somme a disposizione per controlli archeologici e lavori di difficile quantificazione preventiva	€ 200.000,00		€ -
B 3 Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	€ 25.000,00		€ -
B 5 Indennità per Servitù, frutti pendenti, abbattimenti e spese notarili	€ 598.829,62		€ -
B 6 Accantonamento per revisione prezzi (2% di A) B.6* Rimodulazione 10% Dm 10/02/2023 art 4 ii)	€ 219.036,89 -€ 21.903,69		€ 21.885,44 -€ 21.903,69
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.000,00		€ -
B12 Spese generali 10 % di A+B1+B3+B5+B11 pre aggiornamento prezzi 10%	€ 1.088.855,36		€ -
B13 IVA 22 % di A + B1+B3+B6+B11 22%	€ 2.504.475,05		€ 240.735,77
TOTALE B		€ 4.624.293,23	€ 240.717,52
C Arrotondamenti C* Rimodulazione 30% Dm 10/02/2023 art 4 ii)		€ 8.851,73 -€ 2.655,52	€ - -€ 2.655,52
TOTALE		€ 15.582.333,75	€ 1.332.333,75

IMPORTO NETTO FOI 1.332.333,75 €

Detrazione 10% su accantonamento - 21.903,69 €
 detrazione 30% su imprevisti - 2.655,52 €
 Minore iva per detrazione su accantonamento - 4.818,81 €
TOTALE DETRAZIONI DA RIMODULAZIONE DM 10/02/2023 - 29.378,02 €

IMPORTO LORDO FOI 1.361.711,77 €