

# CONSORZIO DI BONIFICA

## DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

\* \* \*

PROT. N. 9500

DELIBERA PRESIDENZIALE N° 8 IN DATA 30.07.2021

**OGGETTO: Progetto esecutivo dei “Lavori di costruzione di invasi di accumulo al servizio degli impianti irrigui esistenti denominati Ebola, Vitisano, Ovello, Poggio-San Ruffillo, Rivalta e Santa Lucia con realizzazione di nuove reti irrigue nei Comuni di Brisighella e Faenza (Provincia di Ravenna)” – Pubblicazione bando di gara**

\* \* \*

IL PRESIDENTE

- richiamati i precedenti provvedimenti assunti dal Consorzio in merito al progetto di cui in epigrafe, e in particolare la delibera n. 911 in data 25 giugno 2020 del Comitato Amministrativo, con la quale lo stesso è stato approvato allo stadio esecutivo nell'importo complessivo di 16.300.000,00 euro;

- visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, Direzione generale dello sviluppo rurale - DISR 1, prot. interno n. 9025896 del 27 luglio 2020, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2020 al n. 829 e notificato al Consorzio in data 8 ottobre 2020 (prot. consortile n. 11623), con il quale il progetto è stato approvato nel suo stadio definitivo, e i relativi lavori concessi in esecuzione al Consorzio con

finanziamento parziale a carico dello Stato in ragione di 14.000.000,00 euro;

- richiamata la delibera presidenziale n. 90 del 07/12/2020, ratificata dal Comitato Amministrativo con provvedimento n. 1018 dell'11/12/2020, con la quale è stata indetta la procedura di aggiudicazione del progetto al fine di rispettare le tempistiche imposte dal citato decreto ministeriale di finanziamento;

- visti i successivi atti e provvedimenti finalizzati all'ottenimento del parere sul progetto esecutivo del Provveditorato interregionale alle opere Pubbliche per l'Emilia-Romagna e la Lombardia, sede di Bologna, ai fini dell'alta sorveglianza da svolgersi dal medesimo istituto per conto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali conformemente al voto n. 454/99 del 13/1/2000 del Consiglio superiore dei lavori pubblici e in base al Regolamento di organizzazione di secondo livello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (D.M. n. 346/2014); atti e provvedimenti che vengono di seguito richiamati:

- invio del progetto esecutivo al Provveditorato in allegato a nota data 29 dicembre 2020, prot. n. 14962;
- ritiro del progetto, disposto dal Responsabile del procedimento ing. Piero Mattarelli con nota in data 15/02/2021, al fine di consentire alcune modifiche e integrazioni ritenute necessarie dalla commissione incaricata dell'istruttoria;
- assunzione della delibera presidenziale n. 4 in data 13/05/2021, ratificata dal Comitato Amministrativo con provvedimento n. 57 del 20/05/2021, con la quale è stata disposta la ripresentazione al Provveditorato del progetto esecutivo revisionato secondo quanto convenuto con la

	commissione incaricata dell'istruttoria, e dettagliato in apposita Relazione integrativa 26 aprile 2021 e in nuovo Verbale di validazione 30 aprile 2021, entrambi a firma del Responsabile del procedimento;	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nuovo invio al Provveditorato, in allegato a nota in data 17 maggio 2021 prot. n. 6176, del progetto esecutivo revisionato, comprendente anche un aumento dell'importo totale da 16.300.000 a 16.400.000 euro, aumento prevalentemente dovuto all'adeguamento alle misure di prevenzione anti Covid-19, ed assunto a carico del Consorzio con il citato provvedimento n. 57/2021;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- richiamato il riferimento reso dal Responsabile del procedimento al Comitato Amministrativo, in occasione della sua più recente seduta (26/07/2021), in merito ai successivi sviluppi dell'istruttoria, e in particolare al ritardo occorso, per fatti di esclusiva competenza del Provveditorato, nell'esame del progetto da parte del Comitato tecnico-amministrativo;</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- appreso dal Responsabile del procedimento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• che tale esame si è finalmente concluso con parere favorevole, accompagnato da osservazioni e prescrizioni e reso con voto n. 16/BO dal Comitato tecnico-amministrativo nella seduta del 27 luglio scorso, i cui contenuti sono noti in via ufficiosa;</li> <li>• che le osservazioni e prescrizioni di cui sopra non comportano modifiche sostanziali al progetto;</li> <li>• che resta confermato il quadro economico già approvato dal Consorzio con il ripetuto provvedimento n. 57/2021, salvo una modifica (esclusivamente formale) della parte relativa ai lavori in appalto, consistente nello scorporo dalle voci oggetto di offerta degli introiti ritraibili</li> </ul> </li> </ul>	



	per la realizzazione delle opere;	
	- che gli uffici tecnici consorziali hanno provveduto all'adeguamento degli elaborati tecnici e degli atti di gara alle osservazioni e prescrizioni del competente Provveditorato;	
	- che l'articolo 3 del decreto di concessione n. 9025896/2020, notificato al Consorzio in data 08/10/2020, stabilisce che l'aggiudicazione definitiva del contratto dei lavori in progetto deve avvenire entro 18 mesi dalla data di notifica e pertanto entro l'8 aprile 2022;	
	ritenuto pertanto, tenuto conto della tempistica al riguardo presumibile, di provvedere con urgenza alla pubblicazione del bando di gara d'appalto per l'affidamento dei contratti di esecuzione dei lavori in progetto, fissando come segue (ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) gli elementi essenziali del contratto e il criterio di aggiudicazione delle offerte:	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• la gara, finalizzata all'aggiudicazione di due contratti da stipularsi parte a corpo e parte a misura, ai sensi dall'art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la sola esecuzione dei lavori, in ragione di un contratto per ciascun lotto individuato, si svolgerà con procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 dello stesso decreto;</li> <li>• l'importo totale dei contratti da aggiudicare posto a base di gara risulta pari a € 9.634.821,03, comprensivi di oneri di sicurezza ed al netto degli scorpori per introiti ritraibili dall'esecutore, oltre che al netto di IVA, suddiviso nei seguenti 2 lotti funzionali:</li> </ul>	
	Lotto 1 "Bonifica da ordigni bellici, realizzazione di involti, opere civili, opere elettromeccaniche, impianto fotovoltaico": € 5.884.721,76, oltre a oneri della sicurezza per € 139.343,96 e salvo detrazione di introiti per	

	complessivi € 835.255,20;	
	Lotto 2 “Bonifica da ordigni bellici, condotte per interconnessione invasi,	
	connessione al sistema CER e distribuzione verso nuove aree irrigue”: €	
	4.405.030,94, oltre a oneri della sicurezza per € 40.979,57;	
	• il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di ciascun lotto, stabilito nel	
	cronoprogramma di progetto, è pari a 730 giorni naturali e consecutivi;	
	• l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente	
	più vantaggiosa individuata sulla base della valutazione congiunta del	
	prezzo, a cui è stato attribuito il peso del 25%, e della qualità, a cui è	
	stato attribuito il peso del 75%, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;	
	• si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta valida,	
	sempre che ritenuta congrua e conveniente;	
	• la valutazione delle offerte sarà demandata a una Commissione	
	giudicatrice che opererà secondo le norme stabilite del D.Lgs. n. 50/2016;	
	- visto l'art. 32, comma 2, lett. g) dello stesso Statuto;	
	- visto l'art. 49 della L.R. 24 marzo 2004, n. 6;	
	d e l i b e r a	
	1) che le premesse sono parte integrante del presente atto deliberativo;	
	2) di pubblicare il bando di gara d'appalto per l'affidamento dei contratti di	
	esecuzione dei lavori in progetto, fissando ai sensi dell'art. 32, comma 2,	
	del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i seguenti elementi essenziali del contratto	
	e il criterio di aggiudicazione delle offerte e precisamente:	
	- la gara, finalizzata all'aggiudicazione di due contratti da stipularsi	
	parte a corpo e parte a misura, ai sensi dall'art. 59, comma 5-bis, del	
	D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la sola esecuzione dei lavori, in	

	ragione di un contratto per ciascun lotto individuato, si svolgerà con	
	procedura aperta sopra soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 dello	
	stesso decreto;	
	- l'importo totale dei contratti da aggiudicare posto a base di gara	
	risulta pari a € 9.634.821,03, comprensivi di oneri di sicurezza ed al	
	netto degli scorpori per introiti ritraibili dall'esecutore, oltre che al	
	netto di IVA, suddiviso nei seguenti 2 lotti funzionali:	
	Lotto 1 "Bonifica da ordigni bellici, realizzazione di invasi, opere civili,	
	opere elettromeccaniche, impianto fotovoltaico": € 5.884.721,76, oltre	
	a oneri della sicurezza per € 139.343,96 e salvo detrazione di introiti	
	per complessivi € 835.255,20;	
	Lotto 2 "Bonifica da ordigni bellici, condotte per interconnessione	
	invasi, connessione al sistema CER e distribuzione verso nuove aree	
	irrigue": € 4.405.030,94, oltre a oneri della sicurezza per € 40.979,57;	
	- il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di ciascun lotto, stabilito nel	
	cronoprogramma di progetto, è pari a 730 giorni naturali e	
	consecutivi;	
	- l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta	
	economicamente più vantaggiosa individuata sulla base della	
	valutazione congiunta del prezzo, a cui è stato attribuito il peso del	
	25%, e della qualità, a cui è stato attribuito il peso del 75%, ai sensi	
	dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;	
	- si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta	
	valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente;	
	- la valutazione delle offerte sarà demandata a una Commissione	

giudicatrice che opererà secondo le norme stabilite del D.Lgs. n. 50/2016;

3) di sottoporre la presente delibera alla ratifica del Comitato Amministrativo nel corso della prima riunione, a norma dell'art. 32, lett. g) del vigente Statuto consorziale.

IL PRESIDENTE

F.to avv. Antonio Vincenzi

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

SEGRETARIO

F.to Dott. Giovanni Costa