

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE

Prot. n. 10562

DELIBERAZIONE N. 386/CA

ESTRATTO DEL VERBALE N° 19^A DEL COMITATO AMMINISTRATIVO

L' anno **duemilaventidue**, il giorno **ventotto** del mese di **luglio** alle ore 14.35 in modalità telematica (servizio ConfERence di Lepida SpA), si è riunito il Comitato Amministrativo dell'intestato Consorzio - convocato in data 18/07/2022 -, allo scopo di discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno:

OMISSIS

OGGETTO:	20) REGIONE EMILIA ROMAGNA - PRSR 2014-2020 - OPERAZIONE 5.1.01 - " INVESTIMENTI IN AZIONI DI PREVENZIONE VOLTE A RIDURRE LE CONSEGUENZE DELLE CALAMITÀ NATURALI, AVVERSITÀ CLIMATICHE" - DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1870 DEL 05/11/2018. PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI FINALIZZATI A PREVENIRE DANNI AL POTENZIALE PRODUTTIVO AGRICOLO PER DISSESTO FRANOSO IN LOC. SOMMORIO, IN COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RA). CUP I63H19000750002 - DOMANDA AGREA 5112497. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sono presenti i Signori:

Antonio Vincenzi Presidente;
Stefania Malavolti Vice Presidente delegato; Giampietro Sabbatani Vice Presidente;
Ivo Dalle Fabbriche, Nicola Dalmonete, membri del Comitato Amministrativo.

Partecipano in qualità di Sindaci Revisori i Signori:

Pier Giorgio Morri, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
Mario Bezzi, Enrico Montanari, membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Assenti giustificati:

.

Partecipano alla seduta:

Il Direttore Generale Dott. Giovanni Costa, che assume le funzioni di Segretario, assistito dalla Dott.ssa Federica Giordano e dalla Dott.ssa Angela Fabbri, il Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Elvio Cangini, il Co-Direttore dell'Area Tecnico-Agraria Dott. Ing. Piero Mattarelli, il Dirigente dell'Area Distretto Montano Dott. Rossano Montuschi.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso:

- che, il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna 2014-2020, attuativo del Regolamento (UE) n. 1305 del 12/12/2013, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2020) 2184 final del 03/04/2020, prevede la misura 5 – Tipo di operazione 5.1.01 “Investimenti in azione di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche – prevenzione danni da fenomeni franosi al potenziale produttivo agricolo”;
- che, con DGR 1870 del 05/11/2018 la Regione Emilia-Romagna ha dato attuazione a quanto previsto dal bando del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per gli interventi previsti dall'operazione 5.1.01;
- che, in relazione a quanto sopra, l'Ufficio Tecnico del Distretto Montano ha elaborato il progetto esecutivo n. 1033/PE, relativo ai lavori finalizzati a prevenire danni al potenziale produttivo agricolo per dissesto franoso in loc. Casetti di Sommorio, in Comune di Casola Valsenio (RA);
- che, con determinazione del Dirigente del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna n. 13906 del 11/08/2020, a seguito di attività istruttoria, è stato concesso il finanziamento richiesto;
- che, con deliberazione n. 138/CA del 23/09/2021 il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale ha provveduto alla riapprovazione del suddetto progetto esecutivo, secondo le indicazioni della Determinazione Dirigenziale n. 13906 dell'11/08/2020, comportante una spesa complessiva di € 49.425,01;
- che, con deliberazione n. 1088/CA del 04/02/2021, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, in conformità con quanto previsto dal bando pubblico ha indetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la procedura per l'affidamento delle opere in appalto previste dal progetto succitato, dell'importo a base di gara di € 37.443,19 di cui € 36.783,59 per lavori a misura soggetti a ribasso ed € 659,60 quali oneri per la sicurezza, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo determinato con ribasso percentuale sulla lista delle categorie dei lavori e delle forniture posta a base di gara, a norma dell'art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di lavori da eseguirsi a misura;
- che, con deliberazione n. 66/CA del 20/05/2021, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, ha affidato l'esecuzione dei lavori finalizzati a prevenire danni al potenziale produttivo agricolo per dissesto franoso in Casetti di Sommorio, in Comune di Casola Valsenio (RA), all'impresa Ambrogetti srl, con sede in Verghereto (FC), Via Sanat Lucia 33/1 loc. Riofreddo, C.F. e P.IVA 02162300402, per il corrispettivo offerto presunto di € 35.563,55, IVA esclusa determinato applicando il ribasso percentuale offerto del 5,11 % all'importo a base di gara di ciascuna voce della categorie di lavori e forniture previste dal progetto;
- che i lavori previsti in appalto sono iniziati in data 4 ottobre 2021 come risulta dal verbale di consegna redatto in pari data dal Direttore dei lavori dott. geol Gabriele Minardi;
- che, nel corso dell'esecuzione dei lavori in oggetto, si è accertata una riduzione dell'importo delle opere affidate in appalto rispetto al quantitativo progettato;
- che in considerazione di tale riduzione, che non altera le finalità del progetto esecutivo e non comporta aumento di spesa ammessa, l'ufficio Tecnico consorziale, in data 15 gennaio 2022, ha elaborato la perizia di variante in corso

- d'opera senza aumento di spesa ammessa, relativa ai lavori di argomento, comportante una spesa complessiva di € 33.286,31;
- che i lavori sono terminati il giorno 1/07/2022;
 - che, a seguito dell'ultimazione dei lavori, il Consorzio, in sede di predisposizione della relativa contabilità finale, deve allegare la deliberazione del Comitato Amministrativo con la quale si approva la relazione sul conto finale - verbale di visita - certificato di regolare esecuzione;
 - vista la Relazione sul Conto Finale – Verbale di Visita – Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in oggetto predisposta dagli uffici del Settore Distretto Montano dell'ente;
 - udito il parere favorevole dei dirigenti consorziali;
 - visto l'Art. 28 dello Statuto Consorziale in vigore;
 - visto l'art. 49 della L. R. 24.03.2004 n. 6;
 - all'unanimità dei voti;

D e l i b e r a

- 1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la Relazione sul Conto Finale – Verbale di Visita – Certificato di Regolare Esecuzione relativa ai lavori finalizzati a prevenire danni al potenziale produttivo agricolo per dissesto franoso in loc. Casetti di Sommorio, in Comune di Casola Valsenio (RA), dell'importo di € 31.741,84, così distinto:
 - A LAVORI
 - A.1) Lavori € 23.291,34
 - A.2) Oneri della sicurezza € 659,60
 - Totale importo lavori € 23.950,94
 - B SOMME A DISPOSIZIONE
 - B.1) IVA al 22% € 5.269,21
 - B.2) Spese tecniche per progettazione, direzione, contabilizzazione e collaudo € 2.521,69
 - Totale somme a disposizione € 7.790,9
 - TOTALE € 31.741,84;
- 3) di trasmettere alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ravenna la contabilità finale dei lavori suddetti unitamente alla richiesta di rimborso del sussidio pubblico concedibile in conto capitale.

La riunione ha avuto termine alle ore 18:22

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giovanni Costa

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Giovanni Costa

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Antonio Vincenzi
