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TEMPO PREVISTO PER ULTIMARE LE OPERE 
ELETTROMECCANICHE:

10 mesi

Lavorazioni previste

CENTRALE BONCELLINO

1 Approvvigionamento materiali

2 Collaudo in fabbrica elettropompe

3 Montaggio elettropome

4 Montaggio tubazioni e valvolame

5 Allestimento cabina di MT

6 Posa e collegamento quadro BT, inverter e linee elettriche

7 Lavori minori di finitura

8 Collaudi funzionali e messa in marcia

CENTRALE VALLETTA

9 Approvvigionamento materiali

10 Collaudo in fabbrica elettropompe

11 Montaggio elettropome

12 Montaggio tubazioni e valvolame

13 Allestimento cabina di MT

14 Posa e collegamento quadro BT, inverter e linee elettriche

15 Lavori minori di finitura

16 Collaudi funzionali e messa in marcia

Progetto di messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal canale Fosso Vecchio mediante 
costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per l’efficientamento della pratica irrigua da canali 
a rete tubata in pressione, in località Villa Prati di Bagnacavallo e Cotignola (RA)
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Committente Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

OPERE:

GIUGNO LUGLIO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO
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