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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M2C4 - 14.1
“INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IDRICHE PRIMARIE PER LA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO”
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CONSORZIO DI BONIFICA

della romagna occidentale

PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E INCREMENTO DELLA RESILIENZA
IDRICO-IDRAULICA DEI TERRITORI SOTTESI DAL CANALE "FOSSO VECCHIO"
MEDIANTE COSTRUZIONE DI UNA CASSA DI ESPANSIONE CON FUNZIONE
DI LAMINAZIONE DELLE PIENE E DI INVASO PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA
PRATICA IRRIGUA DA CANALI A RETE TUBATA IN PRESSIONE, NEI COMUNI
DI BAGNACAVALLO, COTIGNOLA E FAENZA IN PROVINCIA DI RAVENNA.

CUP 141B21003430008 CODICE INTERVENTO PNRR-M2C4-14.1-A2-2
PROGETTO GENERALE ESECUTIVO

RELAZIONI OPERE ELETTROMECCANICHE IMPIANTO
ALL. 1.13.7 “BONCELLINO” E IMPIANTO “VALLETTA”

CRONOPROGRAMMA LAVORI
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TEMPO PREVISTO PER ULTIMARE LE OPERE

ELETTROMECCANICHE: Committente Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale

OPERE: Progetto di messa in sicurezza e incremento della resilienza idrico-idraulica dei territori sottesi dal canale Fosso Vecchio mediante
costruzione di una cassa di espansione con funzione di laminazione delle piene e di invaso per I'efficientamento della pratica irrigua da canali
10 mesi a rete tubata in pressione, in localita Villa Prati di Bagnacavallo e Cotignola (RA)

Fase

Lavorazioni previste

MESI

GIUGNO

LUGLIO

SETTEMBRE

OTTOBRE

NOVEMBRE

GENNAIO FEBBRAIO

MARZO

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

LUGLIO

CENTRALE BONCELLINO

Approvvigionamento materiali

Collaudo in fabbrica elettropompe

Montaggio elettropome

Montaggio tubazioni e valvolame

Allestimento cabina di MT

Posa e collegamento quadro BT, inverter e linee elettriche

Lavori minori di finitura
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Collaudi funzionali e messa in marcia

CENTRALE VALLETTA

Approvvigionamento materiali

Collaudo in fabbrica elettropompe

Montaggio elettropome

Montaggio tubazioni e valvolame

Allestimento cabina di MT

Posa e collegamento quadro BT, inverter e linee elettriche

Lavori minori di finitura

Collaudi funzionali e messa in marcia
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